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ABSTRACT  
In construction project, especially in building construction, slab structure work is one of 
the most expensive work componen t. Previously,  most of slab structure work used kromo 
reinforcement. But, with knowledge development of earthquake and its  difficulties, kromo 
reinforcement begin to be abandoned . One of the alternatives is replace that kromo 
reinforcement with two layer reinforcement. This two layer reinforcement system gives 
more choices for  planner of construction to determine the correct reinforcement system 
in slab structure work to give the optimum result in term of cost and time aspects. 
Analysis of cost and time is done by structural analysis to obtain reinforcement kromo 
reinforcement. Furthermore, the calculation quantity of work that includes heavy 
reinforcement is installed, the number of bends, and the number of stem reinforcement. 
The time analysis is consist of cutting time, bending time and setting time. The unit price 
analysis is use time analysis data for workers salary component and SNI Standard unit 
price analysis for material cost component. Then, the result of cost analysis that contain 
of multiplication of unit price analysis and quantity for both of kromo and  two layer 
reinforcement is being compared to determine the cost difference between kromo 
reinforcement and two layer reinforcement. Based on time analysis results, it is found 
that slab structure reinforcement working time with kromo reinforcement at 8th floor 
until 31st floor is 17,412 days. and  22,904 days for two layer reinforcement. Based  on 
cost analysis results, it is found that cost of  slab structure reinforcement at 8th floor until 
31st floor with kromo reinforcement is Rp2.254.838.095,84   and  Rp3.454.683.607,70 for 
two layer reinforcement. 
Keywords : kromo reinforcement, two layer reinforcement, time, cost       
 
ABSTRAK 
Pada pelaksanaan proyek konstruksi, khususnya konstruksi bangunan gedung, pekerjaan 
struktur pelat lantai merupakan salah satu komponen  pekerjaan yang memerlukan biaya 
paling besar. Dahulu  kebanyakan struktur pelat lantai menggunakan tulangan kromo. 
Namun, dengan berkembangnya pengetahuan mengenai gempa dan  tingkat  kesulitan 
pemasangan  yang relatif tinggi sistem tulangan kromo mulai ditinggalkan. Salah satu 
alternatif yang dilakukan adalah mengganti tulangan kromo dengan  tulangan dua lapis. 
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Adanya dua sistem tulangan ini, dapat memberikan pilihan perencana konstruksi untuk 
menentukan sistem tulangan yang tepat dalam pekerjaan pelat lantai, sehingga mampu 
memberikan hasil yang optimal ditinjau dari segi biaya dan waktu. Analisis biaya dan 
waktu dilakukan dengan analisis struktur untuk mendapatkan tulangan kromo terpasang. 
Selanjutnya dilakukan perhitungan  kuantitas pekerjaan yang meliputi berat tulangan  
terpasang, jumlah bengkokan, dan  jumlah batang yang terpasang. Analisis waktu yang 
dilakukan meliputi waktu pemotongan, waktu pembengkokan, dan waktu pemasangan. 
Analisis harga satuan pekerjaan menggunakan analisis waktu untuk komponen upah 
tenaga kerja dan analisis harga satuan menggunakan standar SNI untuk komponen 
bahan. Hasil analisis terhadap waktu adalah 17 hari untuk tulangan kromo dan 23 hari 
untuk tulangan dua lapis. Dari aspek biaya diperoleh biaya pelaksanaan pembesian pelat 
lantai dengan tulangan kromo sebesar Rp 2.254.838.095,84. Sedangkan biaya 
pelaksanaan dengan tulangan dua lapis adalah Rp3.454.683.607,70. 
Kata kunci : tulangan kromo, tulangan dua lapis, waktu pelaksanaan, biaya 
pelaksanaan. 
 
PENDAHULUAN 
Secara umum  pekerjaan pelat lantai 
pada proyek konstruksi saat ini 
menggunakan dua sistem tulangan, 
yaitu sistem tulangan dua lapis dan 
sistem tulangan kromo. Kebanyakan 
sistem tulangan yang dipilih adalah 
sistem tulangan dua lapis karena 
pelaksanaan pekerjaannya relatif 
lebih mudah dan hemat waktu. 
Namun, sistem tulangan ini 
membutuhkan kuantitas tulangan 
yang lebih dibandingkan dengan 
sistem tulangan kromo. Untuk itu 
diperlukan suatu analisis yang cermat 
untuk menetapkan sistem tulangan 
mana yang efektif untuk 
dilaksanakan. Permasalahan yang 
ingin diketahui adalah berapa besar 
biaya dan waktu pekerjaan 
pembesian yang dibutuhkan kedua 
sistem tulangan tersebut serta 
bagaimana optimasi dari kedua 
sistem tulangan tersebut. 
Pelat Lantai 
Pelat lantai merupakan salah satu 
elemen pekerjaan struktur dalam 
pekerjaan pembangunan gedung. 
Material yang paling sering 
digunakan saat ini untuk pelat lantai 
adalah beton bertulang. Secara garis 
besar,sistem pelat lantai dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu pelat lantai satu 
arah dan pelat lantai dua arah. Jika 
angka perbandingan dari pelat 
bentang yang panjang dan bentang 
yang pendek pada pelat beton 
bertulang lebih dari dua, maka 
hampir semua beban mati dan beban 
hidup yang bekerja pada lantai 
dipikul oleh balok di arah pendek, 
dan hanya sebagian kecil akan 
menyalur secara langsung ke balok 
di arah panjang sehingga timbul 
istilah one way slab (pelat satu arah).  
Pelat dua arah adalah pelat beton 
bertulang yang mempunyai angka 
perbandingan antara bentang yang 
panjang dengan bentang yang pendek 
kurang dari 2. Beban mati dan hidup 
yang bekerja pada pelat lantai dipikul 
dalam kedua arah oleh oleh empat 
balok pendukung sekeliling 
panel,dengan demikian panel 
menjadi suatu pelat dua arah (two-
way slab). 
POLI-TEKNOLOGI VOL.11 NO.1, JANUARI 2012 
 
21 
 
Biaya 
Biaya secara harafiah memiliki 
pengertian pengorbanan sumber 
ekonomis yang diukur dalam satuan 
uang, yang terjadi atau kemungkinan 
terjadi untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. ). Untuk menghitung biaya 
konstruksi yang akan dikerjakan, 
pada umumnya didasarkan pada 
gambar bestek atau spesifikasi. Dari 
gambar bestek atau spesifikasi 
tersebut, kemudian ditetapkan 
terlebih dahulu jumlah pekerjaan 
yang biasanya dibuat dalam satu 
tabel yang dinamakan daftar 
kuantitas pekerjaan. 
Dari daftar kuantitas pekerjaan 
ini,kemudian dihitung harga satuan 
dari setiap jenis pekerjaan. Jika 
jumlah kuantitas pekerjaan dan harga 
satuan telah diperoleh,selanjutnya 
dapat dihitung jumlah harga dengan 
mengalikan jumlah kuantitas 
pekerjaan dengan harga satuan. 
Waktu 
Waktu untuk pekerjaan pembesian 
terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu 
tahapan pemotongan, 
pembengkokan, dan pemasangan. 
Untuk pemotongan besi beton 
dibutuhkan waktu antar 1 sampai  3 
jam untuk 100 batang tulangan 
tergantung dari diameternya, alat-alat 
potongnya, dan keterampilan 
buruhnya. Sementara untuk 
pembengkokan dan pemasangan jam 
kerja buruh yang diperlukan adalah 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Tabel 1. Jam Kerja Buruh Yang 
Diperlukan Untuk Menbuat 100 
Bengkokan Dan Kaitan 
 
Tabel 2. Jam Kerja Yang 
Dibutuhkan Untuk Memasang 100 
Buah Batang Tulangan 
 
 
 
 
 
 
Ukuran besi 
beton ø 
Dengan tangan 
Dengan 
mesin 
Bengkokan 
(jam) 
Kait 
(jam) 
Bengkokan 
(jam) 
Kait 
(jam) 
1/2" (12 mm 
ke bawah) 
2 – 4 3-6 0,8-1,5 1,2-2,5 
5/8" (16 mm) 
2,5-5 4-8 1-2 1,6-3 3/4" (19 mm) 
7/8" (22 m) 
1" (25 mm) 
3-6 5-10 1,2-2,5 2-4 1 1/8" (28,5 
mm) 
1 1/4" (31,75 
mm) 
4-7 6-12 1,5-3 2,5-5 
Ukuran besi beton 
ø 
Panjang batang tulangan (m) 
Dibawah 3 m 3 - 6 m 6 - 9 m 
 1/2" (12 mm ke 
bawah) 
3,5 -6 5-7 6-8 
 5/8" (16 mm) 
4,5-7 6-8,5 7-9,5 3/4" (19 mm) 
7/8" (22 m) 
1" (25 mm) 
5,5-8 7-10 8,5-11,5 
1 1/8" (28,5 mm) 
1 1/4" (31,75 mm) 
6,5-9 8-12 10-14 
1 1/2" (38,1 mm) 
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METODE 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Struktur 
Perhitungan Pembebanan 
Pembebanan didasarkan pada 
Peraturan Pembebanan Indonesia 
untuk Gedung tahun 1983. Beban-
beban yang bekerja diuraikan 
dibawah ini : 
a.  Beban mati terdiri dari : 
- Berat sendiri beton bertulang 
- Plafond dan penggantung 
- Keramik dan spesi 
b.  Beban hidup : 
- Lantai Hotel  = 250 kg/m2  
 
Perhitungan Penulangan 
Dari perhitungan pembebanan dapat 
diketahui besarnya gaya-gaya dalam 
yang bekerja dengan tabel koefisien 
momen per meter lebar dari buku 
Cur. Selanjutnya hitung  b,  max, 
 min 
ρb=
)
600
600
(
1'85,0
fyfy
fc

                                   
dengan :   
b   =   rasio tulangan yang    
memberikan kondisi 
regangan yang  seimbang 
f’c    =  kuat tekan beton yang 
diisyaratkan, Mpa 
fy     =  tegangan leleh yang 
diisyaratkan dari     tulangan 
non pratekan, Mpa  
1   = faktor yang didefinisikan, 
harus diambil 0,85 untuk fc’ 
≤ 30 Mpa 
ρ max =  0,75 ρb   
dengan :   
ρmax = rasio tulangan yang 
memberikan          kondisi 
regangan yang maksimum 
ρmin   =
fy
4,1
           
Penulangan tumpuan dan lapangan 
b = lebar pelat 
d’ = 25 mm ( deking atau selimut 
beton) 
MULAI 
PENGUMPULAN DATA 
 Data Kondisi Umum Proyek 
 Data Harga Satuan Bahan Dan Upah 
Tenaga Kerja 
 
KROMO DUA LAPIS 
ANALISIS WAKTU & 
BIAYA  
 Perhitungan Kuantitas 
 Perhitungan Waktu 
 Perhitungan Harga 
Satuan Pekerjaan 
 Perhitungan RAB  
 
ANALISIS WAKTU & 
BIAYA  
 Perhitungan Kuantitas 
 Perhitungan Waktu 
 Perhitungan Harga 
Satuan Pekerjaan 
 Perhitungan RAB  
 
ANALISIS STRUKTUR 
 Menghitung Pembebanan 
 Menghitung Penulangan 
 
OPTIMASI 
KESIMPULAN 
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d = h-d’-0,5Øtulangan 
h = tebal pelat lantai 
Rn = 
2^bd
Mu

 
dengan     
Rn   = coefficients resistance 
Mu  = momen (Nmm),  
     = faktor reduksi kekuatan (0,8)  
m = 
cf
fy
'85,0
 
ρ perlu = 
)
2
11(
1
fy
mRn
m
  
sehingga tulangan yang dibutuhkan : 
As perlu = ρ b d 
Dengan : 
As = luas tulangan tarik non 
pratekan, mm
2
 
Syarat ρ min < ρ < ρ max, jika ρ < 
ρmin dipakai ρ min. 
Setelah itu dicari diameter serta jarak 
tulangan (As ada) ≥ As perlu. 
Untuk memudahkan pekerjaan di 
lapangan, penulangan akan dibagi 
menjadi 2 tipe penulangan.  
a. Tipe I 
Penulangan pelat tipe A 
menggunakan tulangan kromo. 
Untuk daerah tumpuan digunakan 
tulangan D10-175 dan untuk 
daerah lapangan digunakan 
tulangan D10-250. Tipe I 
digunakan untuk pelat A, B, C, D, 
E, dan F. 
D10-500
D10-500
D10-500
D10-175
D
1
0
-
5
0
0
D
1
0
-
5
0
0
D
1
0
-
5
0
0
D10-500
D
1
0
-
5
0
0
 
Gambar 1. Penulangan Pelat Lantai 
Tipe I 
b. Tipe II 
Penulangan pelat tipe A 
menggunakan tulangan dua lapis. 
Untuk daerah tumpuan dan 
lapangan digunakan tulangan 
D10-250. Tipe II digunakan untuk 
pelat G, H, I, J, K, L, M, N, dan 
O. 
D10-250
D10-250
 
Gambar 2. Penulangan Pelat 
Lantai Tipe II 
 
Analisis Waktu Dan Biaya 
Beberapa asumsi yang dipakai pada 
perhitungan waktu dan biaya 
pembesian adalah: 
1. Indeks kebutuhan bahan 
menggunakan pedoman SNI 
2. Indeks tenaga kerja didapatkan 
dengan mengolah data jam kerja 
buruh yang dibutuhkan untuk 
memotong,  membengkokkan, dan 
memasang tulangan. 
3. Waktu kerja dalam sehari adalah 
delapan jam. 
I Ketut S. dan Fikri C, Pembandingan Pelaksanaan Pekerjaan..... 
24 
 
4. Waktu kerja dalam seminggu 
adalah 7 hari. 
5. Kenaikan biaya akibat kenaikan 
lantai dihitung menggunakan 
koefisien lantai bangunan 
 
Analisis Waktu 
a. Waktu Pembesian Tulangan 
Kromo 
 Memotong   : 0,229 hari 
 Membengkokkan : 0,166 hari 
 Memasang   : 0,726 hari 
Total     : 1,121 hari 
b. Waktu Pembesian Tulangan Dua 
Lapis 
 Memotong   : 0,131 hari 
 Membengkokkan : 0,303 hari 
 Memasang   : 0,954 hari 
Total     : 1,389 hari 
 
Rekapitulasi Waktu Pekerjaan 
Pembesian 
  
Kromo 
(hari) 
Dua 
Lapis 
(hari) 
Selisih 
(hari) 
Per Lantai 1,121 1,389 0,268 
Lantai 8-
31 
26,899 33,334 6,436 
 
Analisis Biaya 
a. Indeks Tenaga Kerja 
Indeks tenaga kerja untuk memotong 
100 batang tulangan :  
0,25  HO Pekerja 
0,25  HO Tukang 
0,025 HO Kepala Tukang 
0,014 HO Mandor 
Indeks tenaga kerja untuk 
membengkokkan 100 batang 
tulangan :  
0,144  HO Pekerja 
0,144  HO Tukang 
0,014 HO Kepala Tukang 
0,008 HO Mandor 
Indeks tenaga kerja untuk memasang 
100 batang tulangan : 
 Panjang < 3 m 
0,594  HO Pekerja 
0,594  HO Tukang 
0,059 HO Kepala Tukang 
0,034 HO Mandor 
 Panjang 3-6 m 
0,750  HO Pekerja 
0,750  HO Tukang 
0,075 HO Kepala Tukang 
0,043 HO Mandor 
 Panjang 6-9 m 
0,875  HO Pekerja 
0,875  HO Tukang 
0,088 HO Kepala Tukang 
0,005 HO Mandor 
 Panjang 9-12 m 
1,000  HO Pekerja 
1,000  HO Tukang 
0,100 HO Kepala Tukang 
0,057 HO Mandor 
 
b.Harga Satuan Pekerjaan 
Harga satuan pekerjaan terdiri dari 
dua komponen, yaitu komponen 
bahan dan komponen upah tenaga 
kerja. 
Tabel 4. Harga Satuan Pekerjaan 
Komponen Bahan 
Indeks Bahan 
Harga 
Satuan 
Bahan 
Harga 
Satuan 
Pekerjaan 
10,5 
Besi 
Beton 
Rp8.800 Rp92.400 
0,15 Kawat Rp12.000 Rp1.800 
  
Jumlah Rp94.200 
 
Tabel 5 Harga Satuan Pekerjaan 
Untuk Pemotongan 100 batang 
Tenaga 
Kerja 
Indeks HSU HSP (Upah) 
Pekerja 0,250 Rp70.587,00 Rp17.646,75 
Tukang 0,250 Rp83.145,00 Rp20.786,25 
Kepala 
Tukang 
0,025 Rp95.726,00 Rp2.393,15 
Mandor 0,014 Rp108.296,00 Rp1.547,09 
Jumlah Rp42.373,24 
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Tabel 6. Harga Satuan Pekerjaan 
Untuk 100 bengkokan 
Tenaga 
Kerja 
Indeks HSU HSP (Upah) 
Pekerja 0,144 Rp70.587,00 Rp10.146,88 
Tukang 0,144 Rp83.145,00 Rp11.952,09 
Kepala 
Tukang 
0,014 Rp95.726,00 Rp1.376,06 
Mandor 0,008 Rp108.296,00 Rp889,57 
Jumlah Rp24.364,61 
 
Tabel 7. Harga Satuan Pekerjaan 
Untuk Pemasangan 100 Batang 
(Panjang < 3 m) 
Tenaga 
Kerja 
Indeks HSU HSP (Upah) 
Pekerja 0,594 Rp70.587,00 Rp41.911,03 
Tukang 0,594 Rp83.145,00 Rp49.367,34 
Kepala 
Tukang 
0,059 Rp95.726,00 Rp5.683,73 
Mandor 0,034 Rp108.296,00 Rp3.674,32 
Jumlah Rp100.636,43 
 
Tabel 8. Harga Satuan Pekerjaan 
Untuk Pemasangan 100 Batang 
(Panjang 3 - 6 m) 
Tenaga 
Kerja Indeks HSU HSP (Upah) 
Pekerja  0,750 Rp70.587,00 Rp52.940,25 
 Tukang 0,750 Rp83.145,00 Rp62.358,75 
Kepala 
Tukang 0,075 Rp95.726,00 
Rp7.179,45 
Mandor  0,043 Rp108.296,00 Rp4.641,26 
  Jumlah Rp127.119,71 
Tabel 9. Harga Satuan Pekerjaan 
Untuk Pemasangan 100 Batang 
(Panjang 6 - 9 m) 
Tenaga 
Kerja 
Indeks HSU HSP (Upah) 
Pekerja 0,875 Rp70.587,00 Rp61.763,63 
Tukang 0,875 Rp83.145,00 Rp72.751,88 
Kepala 
Tukang 
0,088 Rp95.726,00 Rp8.376,03 
Mandor 0,050 Rp108.296,00 Rp5.414,80 
 
Jumlah Rp148.306,33 
 
Tabel 10. Harga Satuan Pekerjaan 
Untuk Pemasangan 100 Batang 
(Panjang 9 - 12 m) 
Tenaga 
Kerja 
Indeks HSU 
HSP 
(Upah) 
Pekerja 1,000 Rp70.587,00 Rp70.587,00 
Tukang 1,000 Rp83.145,00 Rp83.145,00 
Kepala 
Tukang 
0,100 Rp95.726,00 Rp9.572,60 
Mandor 0,057 Rp108.296,00 Rp6.188,34 
 
Jumlah Rp169.492,94 
 
Rencana Anggaran  Biaya (RAB) 
RAB Tulangan Kromo 
 Komponen Bahan 
- Kuantitas = 5791,479 kg 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk 10 kg besi beton = 
Rp94.200,00 
-  
 
 
 Komponen Upah 
 Pemotongan 
- Kuantitas = 1834 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk pemotongan 100 
batang = Rp42.373,236 
-  
 
 
 Pembengkokan 
- Kuantitas = 2310 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk 100 bengkokan = 
Rp24.364,611 
-  
 
 Pemasangan 
Panjang < 3 m 
32,94Rp54.555.7           
    
10
0Rp94.200,05791,479
 Biaya



14Rp777.125,           
100
3Rp42.373,28341
 Biaya



50Rp562.822,           
100
1Rp24.364,62310
 Biaya



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- Kuantitas = 980 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk pemasangan 100 
batang = Rp100.636,435 
-  
 
Panjang  3 - 6 m 
- Kuantitas = 747 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk pemasangan 100 
batang = Rp127.119,707 
-  
 
Panjang  6 - 9 m 
- Kuantitas = 57 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk pemasangan 100 
batang = Rp148.306,325 
-  
 
Panjang  9 - 12 m 
- Kuantitas = 259 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk pemasangan 100 
batang = Rp169.492,943 
-  
 
RAB pembesian 1 lantai = Biaya 
komponen bahan + Biaya komponen 
upah = Rp58.355.023,18 
 
Tabel 11. RAB Pembesian 
Tulangan Kromo 
koefisien lantai RAB 
1,265 8 Rp73.819.104,33 
1,295 9 Rp75.569.755,02 
1,325 10 Rp77.320.405,72 
1,355 11 Rp79.071.056,41 
1,385 12 Rp80.821.707,11 
1,415 13 Rp82.572.357,81 
1,445 14 Rp84.323.008,50 
1,475 15 Rp86.073.659,20 
1,505 16 Rp87.824.309,89 
1,535 17 Rp89.574.960,59 
1,565 18 Rp91.325.611,28 
1,595 19 Rp93.076.261,98 
1,625 20 Rp94.826.912,67 
1,655 21 Rp96.577.563,37 
1,685 22 Rp98.328.214,07 
1,715 23 Rp100.078.864,76 
1,745 24 Rp101.829.515,46 
1,775 25 Rp103.580.166,15 
1,805 26 Rp105.330.816,85 
1,835 27 Rp107.081.467,54 
1,865 28 Rp108.832.118,24 
1,895 29 Rp110.582.768,93 
1,925 30 Rp112.333.419,63 
1,955 31 Rp114.084.070,33 
Jumlah Rp2.254.838.095,84 
 
 
c.2. RAB Tulangan Dua Lapis 
 Komponen Bahan 
- Kuantitas = 8991,365 kg 
- Harga satuan pekerjaan untuk 
10 kg besi beton Rp94.200,00 
-  
 
 Komponen Upah 
 Pemotongan 
- Kuantitas = 2425 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk pemotongan 100 
batang = Rp42.373,23 
-  
 
 Pembengkokan 
06Rp986.237,           
100
43Rp100.636,980
 Biaya



21Rp949.584,           
100
71Rp127.119,747
 Biaya



1Rp84.534,6           
100
32Rp148.306,57
 Biaya



72Rp438.986,           
100
94Rp169.492,259
 Biaya



5Rp84.698.6           
10
0Rp94.200,0365,9918
 Biaya



0,97Rp1.027.55           
100
3Rp42.373,22425
 Biaya



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- Kuantitas = 1829 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk 100 bengkokan = 
Rp24.364,61 
-  
 
 Pemasangan 
Panjang < 3 m 
- Kuantitas = 1044 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk pemasangan 100 
batang = Rp100.636,435 
-  
 
Panjang  3 - 6 m 
- Kuantitas = 1044 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk pemasangan 100 
batang = Rp127.119,707 
-  
 
Panjang  6 - 9 m 
- Kuantitas = 69 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk pemasangan 100 
batang = Rp148.306,32 
-  
 
Panjang  9 - 12 m 
- Kuantitas = 468 batang 
- Harga satuan pekerjaan 
untuk pemasangan 100 
batang = Rp169.492,94 
-  
 
RAB pembesian 1 lantai = Biaya 
komponen bahan + Biaya komponen 
upah = Rp89.406.926,67 
 
Tabel 12. RAB Pembesian 
Tulangan Dua Lapis 
Koefisien lantai RAB 
1,265 8 Rp113.099.760,97 
1,295 9 Rp115.781.968,74 
1,325 10 Rp118.464.176,51 
1,355 11 Rp121.146.384,28 
1,385 12 Rp123.828.592,05 
1,415 13 Rp126.510.799,82 
1,445 14 Rp129.193.007,59 
1,475 15 Rp131.875.215,36 
1,505 16 Rp134.557.423,13 
1,535 17 Rp137.239.630,90 
1,565 18 Rp139.921.838,67 
1,595 19 Rp142.604.046,44 
1,625 20 Rp145.286.254,21 
1,655 21 Rp147.968.461,98 
1,685 22 Rp150.650.669,75 
1,715 23 Rp153.332.877,52 
1,745 24 Rp156.015.085,29 
1,775 25 Rp158.697.293,06 
1,805 26 Rp161.379.500,83 
1,835 27 Rp164.061.708,60 
1,865 28 Rp166.743.916,37 
1,895 29 Rp169.426.124,14 
1,925 30 Rp172.108.331,91 
1,955 31 Rp174.790.539,68 
Jumlah Rp3.454.683.607,70 
 
Analisis Perbandingan 
Setelah melakukan  analisis waktu 
dan biaya terhadap masing-masing 
sistem penulangan, maka selanjutnya 
membandingkan waktu dan biaya 
pelaksanaan antara sistem tulangan 
kromo dengan sistem tulangan dua 
lapis. 
 
 
73Rp445.628,           
100
1Rp24.364,61829
 Biaya



2,53Rp1.012.40           
100
44Rp100.636,1006
 Biaya



9,74Rp1.327.12          
100
71Rp127.119,1044
 Biaya



36Rp102.331,           
100
32Rp148.306,69
 Biaya



97Rp793.226,          
100
94Rp169.492,468
 Biaya



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Tabel 13. Perbandingan Waktu 
Dan Biaya 
  
Kromo Dua Lapis 
RAB Rp2.254.838.095,84 Rp3.454.683.607,70 
Waktu 26,899 hari 33,334 hari 
 
Ditinjau dari segi waktu, sistem 
tulangan kromo lebih cepat 
dibandingkan dengan sistem 
tulangan dua lapis dengan selisih 
6,436 hari. Dari segi biaya, sistem 
tulangan kromo lebih murah 
dibandingkan dengan sistem 
tulangan dua lapis dengan selisih 
biaya sebesar Rp1.199.845.511,86.  
 
KESIMPULAN 
Dari hasil analisis dan pembahasan 
pada bab sebelumnya didapatkan 
beberapa poin sebagai kesimpulan 
dari tugas akhir ini. 
1. Dari perhitungan kuantitas 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
 
Tabel 14. Rekapitulasi 
Perhitungan Kuantitas Tulangan 
 
Kromo (kg) Dua Lapis (kg) 
Kuantitas 5791,479 8991,365 
Berat 
Tulangan/ 
m2 (kg) 
6,420 9,967 
 
Tabel 15. Rekapitulasi 
Perhitungan Jumlah Batang Dan 
Bengkokan 
 
Kromo Dua Lapis 
Panjang Batang 
Jumlah 
Batang 
Jumlah 
Batang 
< 3 m 980 1006 
3 - 6 m 747 1044 
6 - 9 m 57 69 
9 - 12 m 259 468 
Jumlah Batang 2043 2587 
Jumlah Bengkokan 2310 1829 
 
2. Dari perhitungan waktu 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
 
Tabel 16. Rekapitulasi 
Perhitungan Waktu Pekerjaan 
Pembesian 
  
Kromo 
(hari) 
Dua Lapis 
(hari) 
Selisih 
(hari) 
Per lantai 1,121 1,389 0,268 
Lantai 8 -31 26,899 33,334 6,436 
 
3. Dari perhitungan RAB didapatkan 
hasil sebagai berikut : 
 
Tabel 17. Rekapitulasi 
Perhitungan RAB 
  
Kromo Dua Lapis 
RAB Rp2.254.838.095,84 Rp3.454.683.607,70 
 
4. Dari analisis biaya dan waktu  
ternyata penggunaan  tulangan  
kromo lebih menguntungkan 
dibandingkan penggunaan 
tulangan  dua lapis.  
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